

Checklist Review Meeting

Doel

Het ontwikkelteam presenteert het gerealiseerde werk aan de Product Owner en stakeholders.

Frequentie

Laatste dag van iedere Sprint

Aanwezigen

Ontwikkelteam
Scrum Master
Product Owner
Stakeholders

Vorbereiding

- De User Stories voldoen aan de definition of done (OT)
- Het team gebruikt niet meer dan 1 uur p.p. ter voorbereiding van de Sprint Review (OT)
- De Product Owner nodigt stakeholders uit voor de review (PO)
- De Product Owner en het Ontwikkelteam bepalen wat er wel/ niet wordt gepresenteerd (PO + OT)

Activiteiten

- Alleen User Stories die volledig klaar zijn worden gepresenteerd aan Product Owner en stakeholders (OT)
- De Product Owner accepteert User Stories die klaar zijn (PO)
- De Product Backlog wordt doorgenomen (PO)
- Stakeholders en Scrumteam geven input voor de Product Backlog (PO)
- De Velocity en Releaseplanning worden toegelicht (PO)

Resultaat

- Gedeeld begrip van échte voortgang
- User Stories uit huidige sprint zijn geaccepteerd door PO wanneer klaar
- Incomplete User Stories zijn gesplitst of geheel teruggeplaatst op de Product Backlog
- Product Backlog is klaar voor volgende sprint
- Burndown Chart, Velocity, Releaseplanning en eventueel overige metrics zijn geüpdate